
 

1. Вовлеченные лица и рамки проекта  2. Обоснование выбора 

Заказчик процесса: директор техникума Афанасьев Михаил Васильевич, преподаватели 

Владелец процесса: директор техникума Афанасьев Михаил Васильевич 

 

Периметр проекта: ГБПОУ «КГСТ» 

 
Границы процесса: от начала подготовки к занятию до его окончания 

 

Руководитель проекта: преподаватель Донская Ирина Викторовна 
 

Команда проекта: Степанова Ю.В. – преподаватель, председатель ПЦК информационных 

технологий, Долапчи Т.А. - преподаватель, Петраш Е.В.- преподаватель 

 Ключевой риск: отсутствие интеграции в общую электронную образовательную среду и неиспользование 

возможностей электронного обучения, регламентированных статьей 16 Закона об образовании в РФ 
 

Последствия: большое количество времени на подготовку преподавателя к занятиям, монотонность труда 

преподавателя, однообразие и/или отсутствие элементов интерактивности на занятии, снижение интереса 
студентов к обучению и трудности в усвоении материала 

 

Причины возникновения: неиспользование преподавателями электронных онлайн-платформ при подготовке к 
занятиям и/или не осведомленность об имеющихся официальных электронных образовательных ресурсах  

 

Ценность для заказчика: снижение временных затрат на процесс подготовки преподавателей к занятиям, 
повышение осведомленности преподавателей  об имеющихся официальных электронных образовательных 

ресурсах, повышение качества обучения  

   

3. Плановый эффект  4. Ключевые события проекта  
 

Наименование показателя 
Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

Время подготовки к одному занятию 120 мин Сокращено в 4 раза 

Доля педагогов общеобразовательного 

цикла, использующих онлайн-платформы 
для подготовки к занятиям 

50% 100% 

Доля студентов, усвоивших  

представленный с использованием 

онлайн-технологий материал, на 70% и 

более  

30% 60 % 

Доля педагогов, удовлетворённых 

использованием онлайн-платформ для 

подготовки к занятиям 

50% 100% 

 

 1. Старт проекта – 20.03.2025 

2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – с 20.03.2025 по 23.04.2025 

   разработка карты текущего состояния процесса – с 20.03.2025 по 15.04.2025 

   разработка карты целевого состояния процесса – с 16.04.2025 по 20.04.2025 

   разработка плана реализации проекта – с 21.04.2024 по 23.04.2025 

3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 24.04.2025 

4. Внедрение улучшений – с 25.04.2025 по 01.06.2025 

5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – со 02.06.2025 по 08.06.2025 

6. Защита и закрытие проекта – 09.06.2025 

Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки преподавателя к занятиям на примере 

дисциплины «Информатика»  

в рамках специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

  

Министр образования и науки  

Челябинской области 

 

____________________ / В.В. Литке 
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